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Project is illegitimate activity, complex, and limited by time, cost, and specification which 
have been determined. Complexity and uncertainty of project enable the happening of risk and 
conflict emerge from within and outside of the project.  Project risk eliminated by applying 
project risk management, so project performance can be reached.  Organization have to able to 
identity and determine the criteria of efficacy of project performance 
 
A. Latar Belakang 
Setiap proyek direncanakan, 
dianggarkan, dijadwalkan, dan dikendalikan 
sebagai tugas yang unik, bersifat multidisiplin 
dan harus melihat batasan-batasan antar 
departemen. Karena melintasi batas 
departemen ini, maka suatu proyek memiliki 
kecenderungan terjadinya konflik antar 
kelompok karena adanya faktor ketidakpastian. 
Suatu proyek harus dapat memenuhi tiga 
tujuan yang saling berhubungan, 1) proyek 
harus dapat selesai sesuai jadwal, 2) 
diselesaikan sesuai anggaran yang ada, 3) 
harus memenuhi spesifikasi untuk memuaskan 
pelanggan. Gray dan Larson (2003) 
mendefiniskan proyek sebagai suatu sistem 
bersifat komplek, tidak rutin, dikerjakan pada 
satu titik  waktu  yang dibatasi oleh anggaran, 
sumberdaya, dan spesifikasi kinerja yang 
didesain untuk memenuhi kebutuhan 
pelanggan. Oleh karena itu proyek tidak dapat 
diperlakukan sebagai sesuatu yang bersifat 
statis dalam jangka panjang tetapi sebagai 
sebuah sistem  yang bersifat dinamis penuh 
ketidakpastian, beresiko, dan penuh tekanan 
baik secara internal maupun eksternal. Dengan 
banyaknya faktor yang mempengaruhi 
keberhasilan suatu proyek, maka suatu proyek 
tidak dapat lepas dari resiko proyek.
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management resiko proyek sebagai bagian dari 
manajemen proyek dengan empat komponen 
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proses: identifikasi resiko, penaksiran 
resiko, pengembangan respon terhadap 
resiko, dan pengendalian respon 
terhadap resiko.  Meyer et.al (2002) 
mendefinisikan manajemen resiko 
proyek sebagai faktor ketidakpastian, 
dapat bersifat positif atau negatif yang 
secara signifikan mempengaruhi 
pencapaian kinerja proyek.  Manajemen 
resiko adalah suatu praktek 
mengidentifikasi, mengevaluasi dan 
mengendalikan faktor-faktor tersebut 
untuk menghindari atau mengurangi 
potensi pengaruh negatif. Dalam teori 
keputusan dikatakan bahwa resiko akan 
membawa konsekuensi negatif atau 
positif terhadap outcome, merefleksikan 
adanya variasi kemungkinan terjadinya 
outcome (Arrow dalam Wallace et al., 
2004).  Resiko adalah peluang sebuah 
kejadian yang tidak diharapkan akan 
terjadi dan memberi konsekuensi atas 
semua outcome yang mungkin 
dihasilkan (Gray and Larson, 2003). 
Barki et al. (2001) 
mendefinisikan manajemen resiko 
proyek sebagai sebuah konstruk yang 
bersifat multidimensional diukur dengan 
perencanaan formal, integrasi internal, 
dan partisipasi pengguna. Perencanaan 
formal didefiniskan sebagai kaitan 
antara perencanaan, penjadwalan, dan 
anggaran yang menjamin efisisensi dan 
waktu pelaksanaan proyek. Integrasi 
internal didefiniskan sebagai interaksi 
mutual antara anggota pelaksana proyek. 
Partisipasi pengguna meliputi semua 
 J@TI Undip, Vol II, No 2, Mei 2007 75 
aktivitas yang meningkatakan komunikasi dan 
pertukaran informasi dengan pengguna. 
Atas dasar kesamaan dan pola-pola 
yang ada pada faktor-faktor munculnya resiko 
proyek, Barki et al. (1993) 
mengidentifikasikan lima dimensi utama dari 
resiko proyek: 
 Ketiadaan dukungan pemakai. 
 Ukuran dan kompleksitas dari proyek. 
 Kurangnya keahlian pada tahap aplikasi. 
 Masalah-masalah teknologi yang ada 
saat ini. 
 Keterlibatan management 
puncak/manager proyek. 
 
Barki et al. (2001) mengatakan 
performance proyek adalah tercapainya 
efisiensi dan efektivitas penyelesaian proyek 
yang meliputi dua dimensi yaitu  performance 
proses dan performance produk. Nidurnolu 
dalam Wallace et al. (2004) menyatakan  
project performance dibedakan menjadi 
product performance dan process 
performance.  Product performance adalah 
keberhasilan dari proyek yang sedang 
dijalankan. Process performance sebagai 
keberhasilan dari proses yang dikembangkan 
(seperti proyek dapat selesai tepat waktu pada 
anggaran yang sudah ditetapkan. Faktor-faktor 
yang mempengaruhi keberhasilan proyek 
menurut Cafasso dalam Jiang et al., 2000: 
 Identifikasi dari keterlibatan pengguna 
proyek. 
 Dukungan management 
eksekutif/manager proyek. 
 Perencanaan proyek yang tepat. 
 Harapan yang realistis mengenai proyek. 
 Pernyataan yang jelas mengenai 
kebutuhan mengenai lima factor utama 
yang mempengaruhi keberhasilan 
proyek. 
Manajemen resiko sebagai 
aktivitas untuk mengkompensasi adanya 
ketidakpastian yang melekat pada 
manajemen proyek, dan sebagai 
aktivitas yang proaktif dan bukan reaktif 
dalam usaha untuk mencapai 
performance proyek.  Manajemen resiko 
ini akan mengurangi kejadian yang tidak 
diharapkan dan membawa pengertian 
yang lebih baik  mengenai outcome dari 
kejadian negatif.  Dimana kemampuan 
mengidentifikasi resiko proyek pada 
semua level manajemen proyek akan 
berpengaruh pada perbaikan 
performance proyek. Manajemen resiko 
dapat menghandel resiko sebelum 
proyek berjalan atau ketika resiko 
terjadi, dapat meminimalkan biaya, 
penundaan, tekanan, dan ketidaktahuan 
suatu proyek sehingga akan menjamin 
proyek berjalan sesuai dengan yang 
diharapkan atau memenuhi spesifikasi 
tertentu. 
Dalam kenyataan sangat sukar 
untuk mengendalikan munculnya resiko-
resiko yang tidak dapat diselesaikan atau 
diatasi mulai dari mengidentifikasi 
resiko sampai dengan mendapatkan cara 
untuk mengurangi pengaruhnya pada 
pencapaian tujuan proyek.  Ini 
memungkinkan diperlukannya 
perencanan yang bersifat fleksibel untuk 
melihat kemungkinan resiko dan atau 
sebuah perencanaan kontingensi yang 
memperhatikan semua faktor yang 
mempengaruhi adanya resiko baik dari 
sisi internal organisasi maupun dari sisi 
eksternal (lingkungan).  Karena dapat 
terjadi bahwa resiko muncul justru dari 
akibat tindakan dari manajer proyek itu 
sendiri ketika membuat perencanaan dan 
melaksanakan proyek. Hal yang sangat 
diperlukan dalam suatu proyek adalah 
kemampuan untuk mengantisipasi 
kemunculan resiko dan untuk 
mengetahui resiko yang mungkin 
berpengaruh pada proyek. Dengan kata 
lain bagaimana mengidentifikasi 
pendorong atau penyebab munculnya 
resiko yang dapat diidentifikasi kedalam 
penyebab utama seperti misalnya ukuran 
dan komplesitas proyek, tingkat 
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pengetahuan dalam organisasi mengenai 
potensi lingkungan proyek dan aplikasinya, 
teknologi yang diperlukan dalam menjalankan 
proyek, karakteristik klien, implementasi 
strategi kontrak dari suatu proyek (Humphreys 
dalam Berkeley et al., 1991).   
Kegagalan untuk mengetahui dan 
mengidentifikasi resiko sering menjadi 
penyebab utama dalam masalah manajement 
proyek seperti masalah biaya, jadwal dan 
sebagainya.  Bagi manager proyek 
ketidakpastian akan dihubungkan dengan 
outcome dimana yang bersifat positif bukan 
dianggap sebagai resiko secara keseluruhan, 
hanya ancaman yang memungkinkan 
munculnya outcome negatif yang akan 
dipertimbangkan sebagai resiko.  Seorang 
manager proyek harus dapat melihat pengaruh 
lingkungan yang akan berdampak pada resiko 
proyek (kemungkinan memunculkan outcome 
negatif) harus berada dibawah kendali (Mac 
Crimmon and Wehrung dalam Wallace et al., 
2004). 
 
B. Konsep Project Risk  (Resiko Proyek) 
Berbagai definisi mengenai resiko 
proyek dilihat dari berbagai sudut pandang 
oleh peneliti.  Resiko adalah kemungkinan 
bahwa terjadinya  kesalahan selama periode 
waktu terbentuknya proyek (Royal Society 
dalam Edward and Bowen, 1998). Hillson 
(2003) mendefinisikan manajemen resiko 
sebagai pendekatan manajemen dalam 
mencapai keselarasan antara kondisi yang 
tidak pasti untuk meminimalisasi ancaman dan 
memaksimalkan kesempatan ketika proyek 
fokus pada usaha pencapaian tujuan. Analisis 
resiko menurut Edward and Bowen (1998) 
adalah penilaian secara sistematik terhadap 
variabel keputusan yang merupakan subyek 
dari resiko dan ketidakpastian.  Proses analisis 
resiko adalah membentuk kemungkinan 
terjadinya kesalahan proyek; membentuk 
batasan asumsi yang dihubungkan dengan 
ketidakpastian; mengukur pengaruh potensial 
dari outcome proyek yang beresiko.  
Manajemen resiko sebagai pendekatan 
sistematik untuk mencapai keselarasan, dengan 
memperhatikan konteks secara tepat; 
menetapkan tujuan dan sasaran; 
mengidentifikasi dan menganalisis resiko; 
pengaruh resiko dalam pembuatan keputusan; 
memonitor dan mereview respon terhadap 
resiko.  Menurut A Guide to the Project 
Management Body of Knowledge dalam 
Ward (1999) mendefinisikan 
management resiko proyek sebagai 
bagian dari manajemen proyek dengan 
empat komponen proses yaitu risk 
identification, risk quantification, risk 
response development, risk response 
control. Resiko adalah kemungkinan 
untuk kehilangan atau memperoleh gain 
secara finansial atau ekonomi, 
kerusakan fisik, penundaan sebagai 
konsekuensi dari adanya ketidakpastian 
yang dihubungkan dengan aktivitas 
untuk mencapai tujuan (Chapman and 
Cooper dalam Dey, 2002).   
 
C.  Klasifikasi Resiko Proyek 
  Dalam dunia nyata, entah itu 
uang, waktu, atau sumber daya harus 
selaras dengan semua resiko, 
bagaimanapun juga manajemen harus 
memilih resiko manakah yang akan 
dikurangi dan mengembangkan 
perencanan strategi kontingensi dalam 
penerapannya.  Oleh karena itu penting 
sekali untuk membuat klasifikasi resiko 
dan membuat prioritas.  Royer (2000) 
secara garis besar membagi resiko 
menjadi dua yaitu 1) recognizable risk 
dan 2) unmanaged assumption.   
 
Recognizable risk diklasifikasikan 
menurut tiga faktor yaitu:  
 Risk categories, dipisahkan 
menjadi resiko operasional, resiko 
finansial, resiko manajemen 
proyek, resiko strategik, resiko 
teknologi, dan kesalahan asumsi. 
 Risk severity, berhubungan dengan 
akibat resiko terhadap proyek dan 
bisnis. 
 Risk probability, sering 
diindikasikan sebagai kesalahan 
asumsi atas ketersediaan 
sumberdaya dan ketrampilan atau 
dengan masalah waktu dan 
sinkronisasi.  
 
Unmanaged assumption sebagai 
sesuatu yang layak atau tidak tepat dan 
dapat menjadi bahaya yang besar. 
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Asumsi harus dikelola dalam berbagai cara 
sebagai resiko karena dalam kenyataan asumsi 
adalah sumber baru dari resiko.  Oleh karena 
itu asumsi harus didokumentasikan dan 
dimonitor untuk menjamin bahwa mengubah 
keadaan tidak meniadakan asumsi dan 
mengubahnya menjadi resiko.  Asumsi proyek 
diturunkan dari tiga sumber yaitu:  
 Experience-based assumption 
 Brainstorming-based assumption 
identification 
 Converting low risk into assumption 
Tah and Carr (2000) mengklasifikasikan resiko 
dalam dua kelompok yaitu 1) primary risk, 2) 
secondary risk.  Dengan menggunkan 
hierarchical risk breakdown structure resiko 
dibedakan menjadi dua, yaitu: 
 Internal risk, dibedakan menjadi local 
risk dan global risk 
 External risk, dibedakan menjadi lima 
kategori seperti: economic risk, physical 
risk, political risk, technological risk, 
social risk. 
 
D. Manajement Resiko 
  Kemungkinan tindakan yang dapat 
dilakukan dalam menghadapi resiko seperti: 
menerima resiko, menghindari resiko, 
mengurangi resiko, dan memindahkan resiko.  
Yang terpenting adalah bagaimana mengelola 
resiko sebagai suatu keputusan yang dibuat 
dengan mempertimbangkan potensi proyek, 
analisis resiko yang digunakan untuk mencapai 
tujuan dimana resiko melekat dengan proyek. 
Manajemen resiko dapat dilakukan pada saat 
negosiasi kontrak proyek (ketika proyek belum 
dijalankan) dan pada saat proyek berjalan. 
Manajemen resiko pada tahap dilakukan 
negosiasi kontrak proyek meliputi (Berkeley 
et.al, 1991): 
 Menggunakan profil resiko proyek yang 
dihasilkan dari analisis resiko untuk 
mengidentifikasi ketrampilan dan teknik 
manajemen untuk meminimalisasi resiko 
yang melekat pada proyek. 
 Mengidentifikasi, mereview, dan 
menginterpretasikan informasi dalam 
lingkungan proyek yang berguna untuk 
menjamin keberlangsungan dan 
keberhasilan mendapatkan outcome dari 
proyek tersebut. 
 Mengetahui kapan, bagaimana, 
dan dengan siapa melakukan 
negosiasi yang memungkinkan 
memfasilitasi kemajuan proyek 
dan kemampuan mendapatkan 
outcome.  
Proses manajemen resiko (Gray and 
Larson, 2003) meliputi empat fase 
proses, yaitu: 
 Identifikasi resiko. Menganalisis 
proyek untuk mengidentifikasi 
sumber resiko. 
 Penilaian resiko.  Penilaian 
mengenai pengaruh yang 
ditimbulkan, kemungkinan yang 
terjadi, dan pengendaliannya. 
 Mengembangkan respon terhadap 
resiko termasuk kemungkinan 
untuk mengurangi kerusakaan, 
dan mengembangkan perencanaan 
kontingensi. 
 Mengendalikan respon terhadap 
resiko yang meliputi perbaikan 
strategi resiko, monitoring dan 
melakukan penyesuaian 
perencanaan untuk resiko baru, 
serta melakukan perubahan 
manajemen. 
Dalam manajemen resiko ketika proyek 
berjalan, aspek penting yang harus 
diperhatikan berkenaan dengan 
pengaruhnya terhadap resiko proyek 
harus menekankan pada: 
 Hubungan dan konsistensi work 
breakdown structure. 
 Manajemen kejadian yang paling 
utama (milestone) dan akurasi 
pengawasan. 
 Keberhasilan prosedur verifikasi. 
 Mengubah sistem pengendalian. 
  Proses manajemen resiko secara 
komprehensif harus memiliki perhatian 
yang sangat detail terhadap tiap-tiap fase 
dimana proyek melibatkan sumberdaya 
yang sangat substansial, perencanaan 
proyek yang panjang, besar/ukuran 
proyek, kompleksitas, keseluruhan 
organisasi, dan juga masalah-masalah 
politik yang signifikan.  Secara garis 
besar fase-fase manajemen proyek 
digambarkan dalam tabel berikut: 
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Sembilan Fase Umum dari Proses Management Resiko 
 
Fase Tujuan Tindakan 
Definisi Menghasilkan pengetahuan 
akan proyek 
Konsolidasi dan perluasan informasi tentang 
proyek 
Fokus Menghasilkan pengetahuan 
akan proses management 
resiko 
Skope proses dalam terminologi tujuan dan 
siapa yang mengelola resiko, dan 
merencanakan proses dalam terminologi 
waktu dan ketersediaan sumberdaya, dan 
memilih pendekatan analisis 
Identifikasi Mengetahui ancaman dan 
kesempatan yang ada 
Mencari sumber resiko, merespon, resiko-
resiko secondary 
Mengklasifikasikan resiko dan respon 
Struktur Menguji kesederhanaan asumsi 
dan menyediakan struktur yang 
lebih kompleks jika diperlukan 
Mendefinisikan kembali klasifikasi, meneliti 
interaksinya, mengembangkan skala 
prioritas. 
Kepemilikan Klarifikasi kepemilikan dan 
responsibility management 
Skope strategi kepemilikan dalam 
terminology waktu atas tujuan, pihak yang 
terlibat dan kemampuan responnya 
Estimasi Mengetahui resiko yang 
direspon dengan penting 
Skope ketidakpastian dari resiko-resiko yang 
diseleksi dan melakukan estimasi kembali 
Evaluasi Mendiagnosa kesulitan-
kesulitan yang penting dan 
menjelaskan implikasi dari 
perbedaan respon 
Mengintegrasikan subset resiko, 
menggambarkan pengaruhnya, dan 
mendiagnosa implikasinya. 
Perencanaan Menghasilkan perencanaan 




Mengkonsolidasi dan menjelaskan analisis, 
seleksi dan perluasan rencana, justifikasi 
perencanaan. 
Management Memonitor dan mengontrol 
kemajuan, dan 
mengembangkan perencanaan 
atas dasar rotasi 
Mengelola aktivitas yang direncanakan, 
memonitor kemajuan, mengelola krisis, dan 
membuat aktivitas perencanaan kedepan 
Sumber: Stephen Ward, 1999 
 
 
E.  PROJECT PERFORMANCE 
(KINERJA PROYEK) 
Ketika kita ingin mendefinisikan 
sebuah proyek yang harus dilakukan adalah 
mengidentifikasi batasan-batasan atas 
penjadwalan proyek (project schedule), cost 
suatu proyek (project cost), dan performance  
proyek (dalam terminologi skope/cakupan dan 
kualitas proyek).  Disaat kita akan 
mengendalikan sebuah proyek, kita tentu 
berpikir dalam terminologi performance versus 
schedule  dan cost versus budget. Tujuan dari 
pengendalian proyek sering sebagai informasi 
untuk mengukur performance proyek yang 
memberi kemungkinan untuk melakukan 
tindakan koreksi yang lebih efektif.  
Konsep dari project performance  
meliputi performance produk dan 
proses.  Produk performance merujuk 
pada keberhasilan sistem yang 
dikembangkan dalam proyek tersebut, 
sedangkan proses performance merujuk 
pada keberhasilan dari pengembangan 
proyek itu sendiri (seperti proyek dapat 
diselesaikan tepat waktu sesuai dengan 
anggaran yang ditetapkan). 
Mengukur kinerja proyek 
menjadi bagian penting dari manajemen 
proyek atau proses pengendalian proyek 
dan harus dilakukan dengan serius. 
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Kinerja proyek secara garis besar dapat dilihat 
dari keberhasilan proyek diselesaikan dengan 
efisien dan efektif.  tepat waktu sesuai dengan 
jadwal atau dengan biaya yang dianggarkan.   
 Mengukur performance suatu proyek 
menjadi aspek yang sangat penting dalam 
suatu proyek berkaitan dengan banyaknya 
faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan 
ataupun kegagalan suatu proyek atau adanya 
kondisi yang tidak pasti atas suatu proyek.  
Industri/organisasi harus mampu menentukan 
bagaimana performance dari proyek yang 
dijalankan, atau dengan kata lain mengetahui 
dengan pasti kriteria keberhasilan proyek.  
Kebanyakan organisasi hingga saat ini 
menekankan kinerja proyek dari sudut pandang 
waktu dan biaya proyek.  Terlebih 
menekankan pada perubahan atas waktu 
kontrak dan biaya kontrak yang biasa disebut 
sebagai time growth  dan cost growth yang 
ditunjukkan dengan persentase positif atau 
negatif dari kebutuhan kontrak yang 
ditetapkan.  Sebagai contoh, seandainya time 
growth dan cost growth suatu proyek adalah 
negatif ini berarti secara umum proyek tersebut 
memiliki benefit dan proyek sukses. Ini dapat 
terjadi mungkin karena pemilik atau manager 
proyek memutuskan mengurangi skope kerja 
atau proyek diselesaikan sebelum jadwal 
berakhir/ahead of schedule yang berarti terjadi 
time growth dan cost growth  negarif. 
Barki et.al (2001) mengatakan kinerja 
proyek adalah tercapainya efisiensi dan 
efektivitas penyelesaian proyek yang meliputi 
dua dimensi yaitu  performance proses dan 
performance produk.  Menurut Douglas dan 
Buitrago (2002) terdapat tiga tipe pengukuran 
project performance dikaitkan dengan waktu 
dan biaya, yaitu: 
1. Ukuran Relatif, mengukur mengenai time 
growth, cost growth, dan award growth.   
 Time growth adalah persentase antara 
waktu kontrak akhir dan waktu 
kontrak awal. Dapat negatif atau 
positif tergantung pada outcome atau 
performance proyek.  Time growth 
positif berarti proyek diselesaikan 
dengan waktu yang lebih lama dari 
yang diestimasikan atau dengan kata 
lain proyek mengalami keterlambatan.  
Time growth negatif berarti proyek 
dapat diselesaikan lebih cepat dari 
waktu yang diestimasikan, ini bisa 
terjadi mungkin karena adanaya 
overestimed. 
 Cost growth adalah persentase 
perubahan cost antara proyek 
akhir dengan proyek awal (yang 
ditetapkan). Cost growth positif 
berarti perubahan order proyek 
meningkatkan biaya selama 
proyek berjalan. Cost growth 
negatif dapat terjadi karena 
skope kerja proyek secara nyata 
dikurangi atau biaya proyek 
overestimed. 
 Award growth sebagai indikator 
kemungkinan  atas penghargaan 
sebuah proyek untuk 
perusahaan-perusahaan publik 
2. Ukuran Statik, adalah ukuran 
kinerja tergantung pada 
ukuran/besar proyek, dibedakan 
menjadi 
 Design Unit Cost, adalah rata-
rata biaya/meter persegi dari 
proyek bangunan. 
 Construction Unit Cost,  adalah 
rata-rata biaya/meter persegi 
selama proyek berjalan. 
 Design Built Cost,  adalah total 
dari design cost dan 
construction cost. 
3. Ukuran Dynamic, ukuran untuk 
project performance dengan 
memperhitungkan ukuran/size 
proyek dan variasi waktu dan biaya.  
Dapat dibedakan menjadi: 
 Design Placement, yaitu rata-
rata biaya/hari dari desain 
kontrak. 
 Construction Placement, rata-
rata biaya/tiap kontrak proyek. 
 Design Building placement,  
jumlah desain biaya dan final 
construction cost dibagi dengan 
waktu proyek berjalan. 
 Construction Intensity, adalah 
rata-rata biaya/meterpersegi. 
Dari ketiga tipe ukuran performance 
proyek, yang paling banyak digunakan 
adalah ukuran dynamic karena 
mencakup hampir semua aspek efisiensi 
dan efektivitas proyek. 
 Thomas et.al (2002) 
menyatakan keberhasilan suatu proyek 
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atau kinerja proyek dapat dilihat dari sudut 
pandang variabilitas proyek sejalan dengan 
prinsip-prinsip dalam lean production. 
Variabilitas arus kerja yang melewati proses 
suatu proyek akan mengganggu kinerja. Oleh 
karena itu bagaimana proyek harus 
memfokuskan pada variabilitas arus kerja 
untuk memperbaiki kinerja proyek. 
Variabilitas arus kerja ini berkaitan dengan 
strategi fleksibilitas kapasitas (tenaga kerja dan 
pabrik) untuk memiliki respon yang efisien.  
Prinsip utama adalah mengurangi aktivitas 
pemborosan didalam proses sebagai cara untuk 
melakukan perbaikan dalam konteks value-
added.  Prinsip-prinsip tersebut meliputi 
beberapa pertanyaan, seperti: 
 Tujuan: mengurangi cycle time  
dari proyek. 
 Mengapa: karena dengan 
mempercepat produksi/proses 
akan meningkatkan throughput. 
 Bagaimana mencapainya: 
melakukan perbaikan reliabilitas 
arus proses, mengurangi aktivitas 
pemborosan, dan penyederhanaan 
operasi. 
Mengurangi aktivitas atau siklus 
waktu akan berpengaruh besar pada operasi 
proyek daripada mengurangi sub-sub tugas 
atau metode siklus waktu.  Sehingga dapat 
dikatakan bahwa penekanan pencapaian 
kinerja proyek lebih pada sisi tenaga kerja 
Variabilitas yang disebabkan oleh arus yang 
tidak reliabel dapat dikurangi untuk level yang 
dapat diterima dan diperlukan sistem yang 
dikelola dengan menggunakan  strategi 
manajemen tenaga kerja yang efektif.  Karena 
variabilitas arus kerja akan berpengaruh pada 
keseluruhan proyek sehingga akan 
berpengaruh pada kinerja proyek. 
 
F.  PEMBAHASAN 
 Keberhasilan atau kesuksesan sebuah 
proyek sangat tergantung pada produk atau 
jasa yang dibuat berhasil atau dapat 
diselesaikan sesuai dengan spesifikasi proyek 
dan selesai seperti jadwal yang ditetapkan 
dengan biaya sesuai anggaran. Hal ini 
berkaitan dengan bagaimana mengatasi resiko 
yang dapat mengakibatkan keterlambatan 
proyek atau peningkatan biaya.  Organisasi 
yang mampu memahami cara mengelola resiko 
yang mempengaruhi proyek, akan memiliki 
kemampuan untuk meningkatkan 
performance proyek yang pada akhirnya 
akan mampu memiliki competitive 
advantage. 
 Proses manajemen resiko seperti 
perencanaan serta mekanisme 
pengendalian dan penggabungan skill 
anggota tim proyek dapat memediasi 
pengaruh potensial resiko proyek 
terhadap kinerja proyek. Bagaimana 
pengaruh manajemen resiko itu sendiri 
terhadap project performance sangat 
tergantung dari titik awal kita 
mendefinisikannya karena tidak ada satu 
pedoman yang paling tepat. Seperti 
Barki et.al (2001) mengemukakan 
bahwa project performance dipengaruhi 
oleh adanya kesesuaian (fit) antara 
resiko proyek (Risk Exposure) dan profil 
manajemen resiko (Risk Management 
Profile), selain itu untuk meningkatkan 
project performance dibutuhkan risk 
management profile proyek yang 
berbeda-beda disesuaikan dengan resiko 
proyek yang dihadapi.  Sehingga 
diperlukan pendekatan manajemen yang 
tepat tergantung pada kriteria apa yang 
digunakan untuk mengukur project 
performance.  
 Langkah pertama yang harus 
dilakukan adalah mendefinisikan dengan 
tepat Risk Exposure, Risk Management 
Profile, Project Performance, dan Fit.  
Dalam literature manajemen resiko 
secara umum dikatakan bahwa 
kemungkinan dari outcome yang tidak 
memuaskan adalah resiko, sedangkan 
Risk Exposure didefinisikan sebagai 
kemungkinan adanya potensi kehilangan 
atas suatu outcome yang tidak 
memuaskan. Risk Exposure diukur 
dengan menggunakan lima dimensi yang 
memungkinkan terjadinya kegagalan 
proyek yaitu: technological newness, 
application size, lack of expertise, 
application complexity, organizational 
environment. 
 Technological newness 
menyangkut kebutuhan akan teknologi 
baru baik hardware maupun software, 
jumlah supplier yang terlibat.  
Application size meliputi jumlah 
personil yang terlibat dalam tim, 
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keberagaman tim, ukuran proyek, serta jumlah 
pengguna (user) dalam organisasi. Lack of 
expertise diindikasikan sebagai kurangnya 
pengembangan keahlian dalam tim, serta 
kurangnya keahlian melaksanakan tugas, dan 
dukungan serta pengalaman penggunna. 
Application complexity diartikan sebagai 
kompleksitas teknikal pelaksanaan proyek. 
Organizational environment diartikan sebagai 
perubahan lingkungan, kurangnya sumberdaya, 
intensitas terjadinya konflik, kompleksitas 
tugas, dan tidak ada kejelasan definisi tugas. 
 Project Performance dapat 
didefinisikan sebagai efektivitas (dimensi 
produk) dan efisiensi (dimensi proses) suatu 
proyek.  Barki et.al. (2001) mengemukakan 
bahwa ada dua kriteria dasar dari pengukuran 
performance sebagai titik awal untuk melihat 
hubungan antara risk management dengan 
project performance, yaitu: 
 System Quality. Diukur dari perspektif 
pemimpin proyek mengenai reliabilitas 
dan performance proyek, cost and benefit. 
 Cost Gap. Perbedaan antara biaya estimasi 
dengan biaya sesungguhnya untuk 
menyelesaikan proyek. 
 Barki et.al (2001) mengemukakan tiga 
dimensi kunci praktek menajemen proyek yang 
membentuk Risk Management Profile yaitu: 
formal planning, internal integration, dan user 
participation.  Formal planning berkaitan 
dengan perencanaan penjadwalan, anggaran 
untuk menjamin efisiensi dan waktu 
pelaksanaan proyek.  Internal integration 
berkaitan dengan kapasitas pemrosesan 
informasi sebagai model koordinasi 
suatu kelompok. User participation 
terdiri dari semua aktivitas yang 
meningkatkan komunikasi dan 
pertukaran informasi dengan pengguna.  
 Fit adalah tingkat kesesuaian 
antara risk management profile dengan 
risk exposure suatu proyek, Barki et.al 
(2001) memberikan kesimpulan bahwa 
semakin baik tingkat kesesuainan (fit) 
yang terjadi antara risk exposure dengan 
risk management profile akan 
meningkatkan project performance.  
Hasil lain yang diperoleh bahwa ketika 
performance diukur berdasar Cost Gap, 
profil ideal dari proyek yang memiliki 
risk exposure tinggi harus memiliki 
level yang lebih tinggi pada internal 
integration dan formal planning 
dibanding proyek yang memiliki risk 
exposure rendah. Dengan kata lain 
semakin tinggi tingkat resiko proyek 
maka diperlukan kapasitas pemrosesan 
informasi yang semakin tinggi pula. 
 Ketika project performance 
diukur berdasarkan system quality, profil 
ideal untuk proyek yang memiliki risk 
exposure tinggi secara signifikan harus 
memiliki tingkat yang lebih tinggi pada 
user participation daripada proyek yang 
memiliki risk exposure rendah, seperti 
ditunjukkan pada tabel berikut.  
 
Profil risk management dalam project performance 
 
Kriteria Performance Risk exposure Risk Management Profile 
Cost Gap High risk exposure Higher level of internal integration 
Higher level of formal planning 
Syatem Quality High risk exposure Higher level of user participation 
 
Dari keseluruhan hasil diatas dapat 
disimpulkan bahwa pendekatan yang tepat 
dalam mengelola resiko suatu proyek sangat 
tergantung dari kriteria yang digunakan untuk 
mengukur performance. 
 Dari pembahasan diatas dapat ditarik 
benang merah bahwa resiko sebagai suatu 
konstruk yang komplek (multidimensional) 
tidak harus ditangkap sebagai keseluruhan 
aspek yang ada namun lebih dari itu adalah 
bagaimana metode yang diaplikasikan 
dapat menjamin bahwa spesifikasi 
utama yang diidentifikasikan secara 
penuh/lengkap akan memberi 
kemungkinan untuk dapat melakukan 
pengukuran terhadap resiko yang 
ditimbulkan.  Ini berarti bahwa 
perbedaan proyek akan memberi 
perbedaan dalam  cara mengelola resiko. 
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Selain itu pengukuran resiko yang 
dapat diterima secara luas atau definisi yang 
komprehensif atas faktor-faktor yang 
dihubungkan dengan resiko proyek harus dapat 
ditentukan dengan jelas oleh manajer proyek.  
Artinya harus terdapat definisi yang jelas atas 
dimensi-dimensi resiko dan validitas 
pengukuran resiko.  Pengembangan konstruk 
dan ukuran harus dapat digunakan untuk 
memonitor pengaruh-pengaruh dari strategi 
mengurangi resiko yang digunakan sebagai 
tindakan menghadapi resiko.  Contoh, resiko 
lingkungan organisasi tinggi mungkin 
diperlukan tindakan yang jelas oleh manajer 
proyek agar dapat mengurangi pengaruh 
ketidakpastian terhadap kebutuhan proyek 
(misal, dengan membuat sistem yang 
sederhana, atau kerangka waktu yang pendek).  
Suatu proyek akan berhasil bukan 
hanya didasarkan pada penekanan resiko, 
bagaimana mencegah atau mengurangi resiko, 
tetapi menurut Ramgopal (2003) suatu proyek 
akan berhasil kalau kita mampu melakukan 
manajemen terhadap ketidakpastian suatu 
proyek yang bersumber dari internal dan 
external proyek, tidak hanya memfokuskan 
pada resiko proyek saja.  Namun tidak dapat 
dihindari, diperlukan adanya perencanaan 
formal proyek dengan identifikasi resiko yang 
jelas sebagai pedoman dalam pelaksanaan 
proyek.  Selain itu diperlukan risk breakdown 
structure dalam melakukan manajemen proyek 
sehingga dapat diketahui resiko-resiko mana 
yang mendapat penekanan atau dikelola 
dengan baik sehingga performance proyek 
seperti yang diharapkan dapat tecapai. 
 
G. KESIMPULAN  
  Suatu proyek tidak lepas dari resiko 
yang bersumber dari internal dan external 
organisasi karena adanya ketidakpastian. 
Manajemen proyek bertujuan agar tercapai 
penyelesaian proyek yang tepat waktu, tepat 
anggaran, tepat spesifikasi dengan kata lain 
performance proyek sangat dipengaruhi oleh 
kriteria atau spesifikasi performance yang 
ditentukan sebelumnya.  Oleh karena itu 
diperlukan manajemen resiko yang baik untuk 
mencapai performance proyek. Performance 
proyek akan meningkat jika organisasi mampu 
membentuk fit yang tinggi antara risk exposure 
dan risk management profile.  Ketika 
performance proyek diukur berdasar kriteria 
cost gap, proyek dengan Risk exposure 
yang tinggi lebih membutuhkan profil 
internal integration dan formal planning 
yang tinggi dibanding proyek dengan 
risk exposure rendah.  Sebaliknya bila 
performance proyek diukur berdasarkan 
system quality, proyek dengan risk 
exposure tinggi lebih membutuhkan user 
participation yang tinggi. Performance 
proyek sebagai hasil langsung dari 
aktivitas pihak yang terlibat dalam 
proyek (yang melakukan manajemen 
resiko proyek) sehingga diperlukan 
integrasi atas perspektif dan prioritas 
dari berbagai pihak yang terlibat 
sehingga trade off kriteria project 
performance dapat diakui dan dikelola 
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